



Frédéric Soubeyran

Portage, Appui, Structuration des Actions et Projets Associatifs et Solidaires

Avec la participation de



Robin des Bio Formaliser le Projet et calibrer l'étude de faisabilité

Annexe 11 : Détails des missions du Chargé d'Etudes

Mission pilotée sous l'égide du CBE et de la MDE LLHA

Avec le soutien du Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale, de la Caisse des Dépôts et Consignations, du Conseil Régional Nord Pas de Calais, du Conseil Général du Nord et de Lille Métropole.



Statut britannique « self employed »

N° NIN : SK 61 08 70 C

44 Beverley Road, Maidstone ME16 9JP, GB

pasapas@fredericsoubeyran.eu 06 76 01 37 11

DETAIL DES MISSIONS DU CHARGE D'ETUDES

4 Mois de travail = 17 semaines.

Le programme présenté ci-dessous cumule 15 semaines de travail.

Si on compte 5 à 8 jours de « liaison », le programme est à peine trop dense pour être vraiment réaliste.

Il sera probablement à affiner en fonction des compétences de la personne effectivement embauchée (= pas la peine de la faire s'embarquer sur un sujet ou elle pourrait être « légère »).

Points généraux	Qui	Résultats attendus	Temps (sem)	Importance
Local - Repérer les points de difficultés fonctionnelles actuelles - faire le cahier des charges du local idéal (cf. méthode des « patates des archis » ou autre)	Avec les salariées (en lien avec une commission I idoine)	le cahier des charges du local idéal (dont schéma pour faire + clair)	2	***
Fonctionnement du local - Repérer les normes (Hygiène / sécurité) qui s'applique(raient) au local (idées : médecine du W, CCI, CM, les pompiers, DSV, les masters...)	Avec les salariées (en lien avec une commission I idoine)	Un listing des contraintes / actions / chiffrage /		***
Fonctionnement du local - Fixer de règles de « localité » pour cadrer le choix des produits locaux (par famille de produits ?)	Avec les salariées (en lien avec une commission I idoine)	Une fiche	1	**
			3 sem.	

Coopérative à stabiliser	Travail du salarié	Résultats attendus	Temps (sem)	Importance
Vérifier comment se situent les prix de vente de RdB par rapport aux autres revendeurs En 1^o semaine « apéritive »	Pour démarrer	Liste des lieux et notre position par rapport à eux (par catégories de produits).	1	***
Outiller le modèle - Définir comment est fixé un prix, quels sont les critères utilisés –marge de négociation...), formaliser une méthodologie ?	En lien avec les salariées	Fiche de critères (par catégorie de fournisseurs, de produits...)	2	***
Outiller les relations commerciales - Définir les engagements mutuels avec les fournisseurs locaux	Enquête en interne et propose à 1 commission (ou CA)	Contrat type (avec les marges de manœuvre)	1	**
Outiller les relations commerciales - Proposer un exemple type de « contrat » possible	Seul			
			4 sem	

Développement local	Travail du salarié	Résultats attendus	Temps (sem)	Importance
Repérer les têtes de réseau agricoles disponibles à ce type de partenariat Intégré dans la 1^o semaine	Enquête	Une liste à jour avec des noms et n° de tel...	//	*
Type et nombre de producteurs / filières potentiellement concernés par le soutien à l'installation	Kiki avec la commission J (Agribio)	Repérage des croisements possibles entre <ul style="list-style-type: none"> - Les filières existantes et le potentiel de dév du territoire - des initiatives de porteurs - des demandes des adhérents Robin des Bio Structures et contacts pour veille	2	****
Proposer des pistes de modes de « soutien à un agriculteur » et les chiffrer	Enquête et réfère à la commission J (Agribio)	Liste de modalités d'intervention possibles et leurs conséquences pour Robindèb (cout, organisation,...)	1,5	**
Proposer des pistes de modes d' « appui à de nouveaux lieux » et les chiffrer	Enquête et réfère à la commission S (solidarité)	Liste de modalités d'intervention possibles et leurs conséquences pour Robindèb (cout, organisation,...)	1,5	**
Synthétiser le modèle de fonctionnement – en faire un document utilisable (dans des conditions à définir)	Synthétise	guide méthodo (synthétisé / modélisé sur la base des autres travaux) : 15 pages max et des schémas	3	****
			8 sem	

Soit en tout 15 semaines